

## Ablaufplan Vorbereitungen Sommerturnier 15./16.07.2023

Datum	Uhrzeit	geplante Arbeiten
Sa., 08.07.2023	10:00	Abbau Trainingshindernisse Springplatz, allgem. Reitplatzpflege, Ausschneiden Weide Springparcours, Aufbau 1x Richterhäuschen
		Holzpfähle für Springparcours setzen, Anbringung der Parcoursbegrenzung, 3x Fahnenhülsen setzen
Mi., 12.07.2023	18:00	Aufbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.), Reinigung + Zusammenbau der Dressurvierabgrenzungen
Do., 13.07.2023	18:00	Aufbau Springparcours mit Parcourschef Michael Omainka, Aufbau der Dressurviereckabgrenzungen inkl. Beschwerung mit Steinen
Fr., 14.07.2023	13:00	Abziehen der Dressurplätze durch P. Woletz
	ab 15:00	Einrichtung Meldestelle, Blumendeko, Einräumen Kuchenzelt, Anbringung der Sponsorenlogos, Aufbau kleine Pavillions, Straßenverkehrsschilder aufstellen, Beschilderung, Zufahrt mit Eisenstangen und Flutterband abgrenzen, Aufbau Lautsprecheranlage durch W. Kösters, restliche Aufräumarbeiten
So., 16.07.2023	18:00	Helferfete
Mo., 17.07.2023	ab 14:00	allgem. Aufräumarbeiten
Di., 18.07.2023	18:00	Abbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.)
Mi., 19.07.2023	18:00	Abbau Springparcours / Einlagerung in Materialcontainer