

Ablaufplan Vorbereitungen Sommerturnier 11./12.07.2026

Datum	Uhrzeit	geplante Arbeiten
Sa., 04.07.2026	10:00	allgem. Reitplatzpflege, Aufbau Richterhäuschen, Abbau Trainingshindernisse Springplatz, (3x Fahnenhülsen setzen)
Mi., 08.07.2026	18:00	Aufbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.), Reinigung + Zusammenbau der Dressurvierabgrenzungen
Fr., 10.07.2026	13:00	Abziehen der Dressurplätze
	ab 15:00	Aufbau Dressurviereck, Einrichtung Meldestelle, Blumendeko, Einräumen Kuchenzelt, Anbringung der Sponsorenlogos, Aufbau kleine Pavillions, Straßenverkehrsschilder aufstellen, Beschilderungen, Zufahrt mit Eisenstangen und Flatterband abgrenzen, Aufbau Lautsprecheranlage durch W. Kösters, allgem. Restarbeiten
Sa., 11.07.2026	ab 18:00	Aufbau Springparcours mit Parcourschef Michael Omainksa
So., 12.07.2026	ab 18:00	Helferfete
Mo., 13.07.2026	ab 16:00	allgem. Aufräumarbeiten
Di., 14.07.2026	18:00	Abbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.)
Mi., 15.07.2026	18:00	Abbau Springparcours + Einlagerung in Materialcontainer